



פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' - 15-21/2019
ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים

מישיבת ועדת רכש ובלאי (מכרזים משותפים) שהתקיימה יום רביעי ה' ניסן תשע"ט (10 באפריל 2019) בחדר הישיבות ע"ש אפריאט ז"ל, בבית העירייה ע"ש זינגר ז"ל.

משתתפים:

שגיא רוזנבלט - ס. גזברית העירייה
עו"ד סופי ויטלם - משנה ליועמ"ש
מיכל רוטמן - מנהלת מחלקת משק ונכסים
רו"ח עוז בן שלוש - כלכלן אגף ההנדסה
עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

הנדון:

1. הצעה מס' 41/2019 - הגדלת חוזה עם חברת פ.הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ - פינני פסולת לטובת תחילת עבודות

מים ביוב וחשמל של ביי"ס חנ"מ בגן חק"ל

ועדת מכרזים מס' 14-2018/6 מיום 13.09.2018 אישרה התקשרות עם חברת פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ לטובת השלמת בניית ביי"ס לחנ"מ בגן חק"ל ע"ס 5,168,042 ₪ לא כולל מע"מ.
מתוך הסכום לעיל (5,168,042 ₪ לא כולל מע"מ), הוקצב סכום של 1,485,000 ₪ לא כולל מע"מ לטובת עבודות פיתוח. בשל הצורך הדחוף בסיום בניית בית הספר ובסלילת כביש גישה, אגף ההנדסה מבקש לאשר הגדלת החוזה בשיעור של 7.74% (מהסכום של 5,168,042 ₪ לא כולל מע"מ) עם חברת פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ ע"ס 400,000 ₪ לא כולל מע"מ לטובת פינני פסולת החוסמת את המעבר לבית הספר לרבות הטמנה באתר מורשה.

הערה: יש לעגן את התוספת בנספח להסכם המקורי שנחתם עם הספק.

מקור תקציבי- 2518

(נספח מס' 1)

המלצות הועדה:

1. הצעה מס' 41/2019 - הגדלת חוזה עם חברת פ.הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ - פינני פסולת לטובת תחילת עבודות

מים ביוב וחשמל של ביי"ס חנ"מ בגן חק"ל

בנסיבות כפי שפורטו ובהתחשב בצורך הדחוף בפתחת בית הספר וכן נוכח העובדה כי התוספת המבוקשת הינה בשיעור של 7.74% מהסכום הכולל, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת החוזה בשיעור של 7.74% (מהסכום של 5,168,042 ₪ לא כולל מע"מ) עם חברת פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ ע"ס 400,000 ₪ לא כולל מע"מ לטובת פינני פסולת החוסמת את המעבר לבית הספר לרבות הטמנה באתר מורשה.

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

שגיא רוזנבלט
ס. גזברית העירייה



פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' - 15-2019/21
ועדת התקשרויות - מכרזים משותפים

החלטות ראש העיר:

1. הצעה מס' 41/2019 - הגדלת חוזה עם חברת פ.הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ - פינוי פסולת לטובת תחילת עבודות מים ביוב וחשמל של ביי"ס חנ"מ בגן חק"ל

מאשר הגדלת החוזה בשיעור של 7.74% (מהסכום של 5,168,042 ₪ לא כולל מע"מ) עם חברת פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ ע"ס 400,000 ₪ לא כולל מע"מ לטובת פינוי פסולת החוסמת את המעבר לבית הספר לרבות הטמנה באתר מורשה.

מיכאל וידל
ראש העיר

רמלה