



פרטיכל מכרזים משותפים 13-2013-33

מישיבת הוועדה למכרזים משותפים שהתקיימה ביום כ"ה אב תשע"ג (01 אוגוסט 2013),
בבית העירייה ע"ש פינחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה :

עופר תודר – מנכ"ל
עלאל רוזה – גזברית
סופי ויטלם – ע/יועמ"ש
שי אדרת – מנהל משק ונכסים
אלי קטשוילי – מחלקת הנדסה
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

נדון:

1. הצעה מס' 113/2013 - שדרוג תאורה בהיכל הספורט בדוד רזיאל

אגף הנדסה פנה לקבלן המסגרת עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ
לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע שדרוג תאורה בהיכל הספורט שבקריית מנחם.

להלן ההצעה שנתקבלה :

עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ – סך הצעה כולל 18% מע"מ – 118,052 ₪ .
אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ .
מקור תקציבי - בהתאם להקצאת הטוטו
(נספח מס' 1)

2. הצעה מס' 114/2013 - המשך עבודות פיתוח שצ"פ המסילה

אגף הנדסה פנה לקבלן קרן רמלה – י.ע.ז. שמבצע את הפרויקט לצורך קבלת הצעת מחיר
לביצוע שינויים בתכולת העבודה עקב שינוי בתכנון .
הקבלן והמפקח הציגו בפני אגף הנדסה רשימת עבודות של ניקוז , ביוב וגדרות שנדרש להוסיף
להזמנה עקב השינוי בתכנון .
העבודות הנוספות אושרו ע"י המפקח .
להלן ההצעה שנתקבלה :
עבודות ניקוז ביוב וגדרות , חוסר בכמויות באבן שפה , עבודות תיכון גומות עצים חסרות .
פירוק וביצוע מחדש של צינורות קוטר 40 .
סך העבודות הנוספות הוא : 519,806 ₪ כולל מע"מ .
עלות החפירה ופינוי הפסולת לפי צו קיים הינו 668,250 ₪ כולל מע"מ .
צו העבודה הקיים כולל עבודות של נטיעות ושתילות ע"ס 599,154 ₪ כולל מע"מ .
ע"מ לא לחרוג מהמסגרת התקציבית , אגף הנדסה ממליץ לקבלן את הצעת הקבלן כלהלן :
צו תחילת העבודה יהיה **בחשבון פאושלי** , וההיקף הכספי של הצו יישאר ע"ס 5,913,957 ₪
כולל מע"מ .

2/...





פרטיכל מכרזים משותפים 13-2013-33
דף מס' 2

הקבלן יבצע את תוספת העבודות הנוספות, וזאת במקום לבצע את סעיפי הנטיעות והשתילות.
נתקבלה הנחת הקבלן הנוספת היא 2.73% מהיקף העבודה (סך ההנחה 136,873 ₪).
הקבלן יפנה את כל הפסולת מהאתר.
מקור תקציבי - 2204

(נספח מס' 2)

3. הצעה מס' 115/2013 - המשך עבודות בהקמת מחלפון קלאוזנר - מחנה פיקוד העורף

אגף הנדסה פנה לקבלן קרן רמלה - י.ע.ז. שמבצע את הפרויקט לצורך קבלת הצעת מחיר
להמשך עבודות בהקמת מחלפון קלאוזנר - מחנה פיקוד העורף, להשלמת כניסה למחנה פיקוד
העורף ולשכונת קריית האומנים.
ההצעה נבדקה ואושרה ע"י מפקח הפרויקט.
להלן ההצעה שנתקבלה:
חברת י.ע.ז. באמצעות קרן רמלה - סך הצעה כולל 18% מע"מ - 6,923,550 ₪.
המחיר לא כולל התייקרויות.
צו התחלת עבודה יוגבל בהתאם לתקציב המאושר ע"י הממונה.
אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של **חברת י.ע.ז. באמצעות קרן רמלה.**

מקור תקציבי - 2271-מחלפון קלאוזנר, 2105 - מחלפון ביאליק 2313 - שושנה דמארי

(נספח מס' 3)





פרטיכל מכרזים משותפים 13-2013/33
דף מס' 3

המלצות הוועדה:

1. **הצעה מס' 113/2013 - שדרוג תאורה בהיכל הספורט בדוד רזיאל**
הוועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה על התקשרות עם עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ .
2. **הצעה מס' 114/2013 - המשך עבודות פיתוח שצ"פ המסילה**
הוועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה להתקשר עם קבלן קרן רמלה – י.ע.ז , הוועדה מדגישה כי על הקבלן כתנאי להתקשרותו לחתום על הסכם לפיו הסכם פאושלי. הסכום סופי ולא יהיו לקבלן דרישות נוספות מעבר לסכום הנקוב בהסכם החדש . כמו כן , עם המעבר להסכם ההתקשרות הפאושלי מבוטלת הזמנת העבודה מיום 12.6.2013 .
3. **הצעה מס' 115/2013 - המשך עבודות בהקמת מחלפון קלאוזנר – מחנה פיקוד העורף**
הוועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה על התקשרות עם קבלן קרן רמלה – י.ע.ז .

עופר תודר
מנכ"ל העירייה

עו"ד רעות שדה
ע/מנכ"ל





פרטיכל מכרזים משותפים 13-2013/33
דף מס' 4

החלטות ראש העירייה:

1. **הצעה מס' 113/2013 - שדרוג תאורה בהיכל הספורט בדוד רזיאל**
מאמץ המלצת הועדה לאשר התקשרות עם עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ .
2. **הצעה מס' 114/2013 - המשך עבודות פיתוח שצ"פ המסילה**
מאמץ המלצת הועדה לאשר התקשרות עם קבלן קרן רמלה - י.ע.ז .
3. **הצעה מס' 115/2013 - המשך עבודות בהקמת מחלפון קלאוזנר - מחנה פיקוד העורף**
מאמץ המלצת הועדה לאשר התקשרות עם קבלן קרן רמלה - י.ע.ז .

נואל לביא
ראש העירייה

רמלה, אוגוסט 2013

