



פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 9/2017-14

מישיבת הוועדה למכרזים משותפים, שהתקיימה ביום חמישי, ד' אדר תשע"ז (2 מרץ 2017) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

נוכחים:

איילת כהן – מנכ"לית העירייה
עו"ד סופי ויטלם – ס/יועמ"ש
כהן גלית - מנהלת אגף מזכירות ומנהל

הנדון:

1. הצעה מס' 27/2017 – תוספת בשיעור של 4% לביצוע בניית שלב ג' של בי"ס תיכון ביסטריצקי
וועדת מכרזים משותפים מס' 3/2017-14, מיום 24.1.2017 אישרה ההתקשרות עם הקבלן רוני רוחם, דרך קרן רמלה, לביצוע בניית שלב ג' בבי"ס תיכון ביסטריצקי. בוועדת מכרזים משותפים מס' 5/2017-14 מיום 6.2.2017 אישרה הוועדה עדכון להצעת המחיר עקב התייקרות המדד.

לאור לוח הזמנים הצפוף והצורך לסיים את העבודה עד לשנת הלימודים הקרובה, הקבלן טוען וכי עברה שנה מיום ההצעה, בגלל דחיפות הנושא ועמידה בלוחות זמנים יש צורך לעבוד במשמרות כפולות.

מצ"ב חישוב של קרן רמלה לתוספת של 4% שהקבלן מבקש בסך של 236,907 ₪ כולל מע"מ.

מצ"ב גם חו"ד של עו"ד לימור סבג, היועצת המשפטית של קרן רמלה, לנושא הנידון.

לאור האמור לעיל, אגף הנדסה ממליץ לוועדה לאשר את תוספת של 4% לקבלן רוני רוחם דרך קרן רמלה ע"ס 236,907 ₪ כולל מע"מ, לביצוע העבודה.

מקור תקציבי- 2355.

(נספח מס' 1)





המלצת הועדה:

1. הצעה מס' 27/2017 – אישור תוספת בשיעור של 4% לביצוע בניית שלב ג' של בי"ס תיכון ביסטריצקי

בהתבסס על חו"ד המשפטית שניתנה ע"י עו"ד לימור סבג אשר העתקה מצ"ב, הקובעת בין היתר כי ניתן לבצע את ההתקשרות בתוספת 4% - סך של 236,907 ₪ כולל מע"מ, וזאת נוכח הצורך בביצוע הפרויקט בלוח"ז דחוק ובעבודה במשמרות ברור וגלוי לעין כל. לכן, יש להוסיף את העובדה, כי המדובר בצורך עירוני, שיש ליתן לו מענה מייד, וכי מעת מתן ההצעה חלף פז"מ של כשנה, הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת אגף ההנדסה לאשר תוספת של 4% לקבלן רוני רוחם לביצוע העבודה דרך קרן רמלה. האישור בכפוף לחתימת הקבלן המבצע על התחייבות, באמצעות הקרן, תוך הדגשה לסנקציות העונשיות שיחולו על הקבלן במידה ולא יעמוד בהתחייבויותיו.

איילת כהן
מנכ"לית העירייה

כהן גלית
מנהלת אגף מזכירות ומנהל

החלטת ראש העירייה:

1. הצעה מס' 27/2017 – אישור תוספת בשיעור של 4% לביצוע בניית שלב ג' של בי"ס תיכון ביסטריצקי

מאשר המלצת הועדה לתוספת של 4% - סך של 236,907 ₪ כולל מע"מ, לקבלן רוני רוחם לביצוע העבודה דרך קרן רמלה. האישור בכפוף לחתימת הקבלן המבצע על התחייבות, באמצעות הקרן, תוך הדגשה לסנקציות העונשיות שיחולו על הקבלן במידה ולא יעמוד בהתחייבויותיו.

יואל לביא
ראש העירייה

רמלה,

