

פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 14-2017/39

מישיבת הוועדה למכרזים משותפים שהתקיימה ביום שלישי, י"א בחשון תשע"ח (31 באוקטובר 2017) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים:

רוזה עללאל – גזברית העירייה

עו"ד סופי ויטלם – משנה ליועץ המשפטי

אבי דיל – סגן מנהלת מח' משק ונכסים

כהן גלית - מנהלת אגף מזכירות ומנהל

נוכחים:

עוז בן שלוש – אגף ההנדסה

הנדון:

1. הצעה מס' 101/2017 – הגדלת סכום ההתקשרות עם א. מדז'ר הנדסה בע"מ

עבור עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר, באמצעות משכ"ל

הוועדה למכרזים משותפים מס' 14-2017/31 מיום 30.8.2017 אישרה התקשרות עם הקבלן א. מדז'ר הנדסה בע"מ, באמצעות משכ"ל, לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר בעלות של 3,412,618 ₪ כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של 9%, והנחה נוספת בשיעור של 2.46% בזמן תעודת החיוב.

מאחר ונדרש לבצע עבודות נוספות נדרש להגדיל את החוזה עם הקבלן כמפורט להלן:

<u>עלות</u>	<u>שם פרויקט</u>
635,816	השלמת מדרכות בקרית האמנים
195,022	עבודות נוספות בחטיבת גולני
<u>830,838</u>	סה"כ
3,412,618	סכום החוזה
24.3%	אחוז הגדלה

לאחר בדיקת ההצעה, אגף ההנדסה ממליץ לוועדה להגדיל החוזה עם הקבלן א. מדז'ר הנדסה בע"מ באמצעות משכ"ל, לביצוע העבודה הנוספת בעלות של 830,838 ₪ כולל מע"מ, המהווים 24.3% מגודל החוזה המקורי, עמלת משכ"ל בשיעור של 9%, הנחה נוספת בשיעור של 2.46% בזמן תעודת החיוב.

מקור תקציבי - השלמת מדרכות בקרית האמנים 2024582750
עבודות נוספות בחטיבת גולני 2026062758

(נספח מס' 1)

פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 14-2017/39

המלצת הועדה:

**1. הצעה מס' 101/2017 – הגדלת סכום ההתקשרות עם א. מדז'ר הנדסה בע"מ
עבור עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר, באמצעות משכ"ל**

לאור האמור לעיל ולאחר שהובהר כי ההגדלה הנדרשת היא להשלמת עבודות אשר הקבלן החל בביצוען ובשטח נמצא הצורך להשלימן, ומאחר ועפ"י הסכם ההתקשרות לא מדובר בהגדלה מעל 25%, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף ההנדסה להגדיל הסכם ההתקשרות עם הקבלן א. מדז'ר הנדסה בע"מ באמצעות משכ"ל, לביצוע העבודה הנוספת בעלות של 830,838 ₪ כולל מע"מ, המהווים 24.3% מגודל החוזה המקורי, עמלת משכ"ל בשיעור של 9%, הנחה נוספת בשיעור של 2.46% בזמן תעודת החיוב.

רוזה עללאל
גזברית העירייה

כהן גלית
מנהלת אגף מזכירות ומנהל

החלטת ראש העיר:

**1. הצעה מס' 101/2017 – הגדלת סכום ההתקשרות עם א. מדז'ר הנדסה בע"מ
עבור עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר, באמצעות משכ"ל**

לאחר שהובהר כי ההגדלה הנדרשת היא להשלמת עבודות אשר הקבלן החל בביצוען ובשטח נמצא הצורך להשלימן, ומאחר ועפ"י הסכם ההתקשרות לא מדובר בהגדלה מעל 25%, מאשר המלצת הועדה להגדיל הסכם ההתקשרות עם הקבלן א. מדז'ר הנדסה בע"מ באמצעות משכ"ל, לביצוע העבודה הנוספת בעלות של 830,838 ₪ כולל מע"מ, המהווים 24.3% מגודל החוזה המקורי, עמלת משכ"ל בשיעור של 9%, הנחה נוספת בשיעור של 2.46% בזמן תעודת החיוב.

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רמלה,