

**...וטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 41/2022-15****ועדת התקשרויות - פטור ממכרז**

מישיבת ועדת רכש ובלאי (הצעות פטורות - נוהל יועצים) שהתקיימה ביום חמישי כד' סיון תשפ"ב (23 ביוני 2022) - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית רחוב ויצמן 1, רמלה.

נוכחים:
מירב אורנשטיין - נציגת האגף לשירותים

רויטל אורבך - מנהלת המרכז הווטרינרי

משתתפים:
רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
חברתיים
רוזה עללאל - גזברית העירייה
עו"ד סופי ויטלם - משנה ליועמ"ש
מיכל רוטמן - מנהלת מח' רכש
רו"ח עוז בן שלוש - כלכלן אגף הנדסה

הנדון:**1. הצעה מס' 172/2022 - תכנון מרכז וטרינרי - הגדלת חוזה**

ועדת הצעות פטורות מס' 14-2018/30 מיום 5.8.2018 אישרה התקשרות עם חברת ר. לוטן אדריכלים בע"מ עבור תכנון מרכז

וטרינרי ע"ס 285,773 ₪ כולל מע"מ (לפי שיעור אחוז שכ"ט של 9.77% מערך עלות הפרויקט).

לאור שינוי מיקום המרכז הוטרינרי עד למיקומו הסופי והנוכחי ועקב שינוי הפרוגרמה, נדרש לעדכן את שכ"ט של חברת

ר. לוטן אדריכלים בע"מ לפי המפרט הבא:

אומדן פרויקט ראשוני - 2,500,000 ₪ לא כולל מע"מ

אומדן לפי הצעות משכ"ל - 8,317,659.1 ₪ לא כולל מע"מ

עלות שכ"ט מעודכן - 812,635.3 ₪ לא כולל מע"מ.

מצ"ב חו"ד יועמ"ש להגדלת החוזה.

אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם חברת ר. לוטן אדריכלים בע"מ לסכום של 812,635.3 ₪ לא כולל מע"מ.

מקור תקציבי - תב"ר תכנון

(נספח מס' 1)

2. הצעה מס' 173/2022 - ניהול ופיקוח על הקמת מרכז וטרינרי עירוני - הגדלת חוזה

ועדת הצעות פטורות 15-2020/23 מיום 19.5.2020 אישרה התקשרות עם חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ עבור

ניהול ופיקוח על הקמת מרכז וטרינרי עירוני ע"ס 78,975.00 ₪ כולל מע"מ (לפי 2.25% אחוז שכ"ט בהתבסס על אומדן 3 מיליון ₪ לא כולל מע"מ).



**41/2022-15 מס' רכש ובלאי - זוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 15/2022-41
ועדת התקשרויות - פטור ממכרז**

לאור שינוי מיקום המרכז הוטרינרי עד למיקומו הסופי והנוכחי ועקב שינוי הפרוגרמה, נדרש לעדכן את שכ"ט של חברת ר. לוטן אדריכלים בע"מ לפי המפרט הבא:
אומדן פרויקט ראשוני - 3,000,000 ₪ לא כולל מע"מ
אומדן לפי הצעות משכ"ל - 8,317,659.1 ₪ לא כולל מע"מ
עלות שכ"ט מעודכן - 187,147.32 ₪ לא כולל מע"מ.

מצ"ב חוו"ד יועמ"ש להגדלת החוזה.

אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ לסכום של 187,147.32 ₪ לא כולל מע"מ.

מקור תקציבי - תב"ר תכנון

(נספח מס' 2)

3. הצעה מס' 174/2022 - תכנון כביש חיבור בין רחוב ההגנה לרמפת הירידה מכביש 44

ועדת הצעות פטורות מס' 15-2019/8 מיום 5.2.2019 אישרה התקשרות עם חברת ק. הנדסה בע"מ עבור תכנון כביש חיבור בין רחוב ההגנה לרמפת הירידה מכביש 44 ע"ס 101,205 ₪ כולל מע"מ.
לאור הוספת שביל אופניים שדורש עדכון של התכנון בפרויקט דנן, כולל עדכון הסדרי התנועה תמרורים עדכון כ"כ וכו', נדרש להגדיל את שכ"ט של החברה בסכום של 25,155 ₪ כולל מע"מ.

שיעור ההגדלה הינו בשיעור 24.8%.

אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת ההתקשרות עם חברת ק. הנדסה בע"מ ע"ס 25,155 ₪ כולל מע"מ.

מקור תקציבי - 2743

(נספח מס' 3)

4. הצעה מס' 175/2022 - בחירת יועץ לעיצוב מעבדה בבית הספר

בבית הספר היסודי "קשת" נדרש להקים במבנה החדש מעבדת מדעים עבור תלמידי בית הספר. בשלב הראשון יש לפנות ליועץ המתמחה בנושא זה. תפקיד היועץ הינו עיצוב, אפיון דרישות המעבדה וכן הכנת מפרט ריהוט והצטיידות בבית ספר יסודי. לשם קבלת הצעות מחיר לבחירת יועץ לעיצוב מעבדה בבית ספר קשת אגף החינוך והנוער באמצעות בית הספר פנו ל-3 ספקים כדלקמן: דוד לביד ריהוט וציוד למעבדות, הורוביץ עדי עד, דלילה הדרכה וציוד בע"מ.



41/2022-15 מס' רכש ובלאי ועדת רכש ובלאי
ועדת התקשרויות - פטור ממכרז

להלן הצעות המחיר:

*דוד לביד ריהוט וציוד למעבדות - 18,720 ₪ כולל מע"מ .

*הורוביץ עדי עד - 16,000 ₪ כולל מע"מ

*דלילה הדרכה וציוד בע"מ - 14,000 ₪ כולל מע"מ

אגף החינוך והנוער ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של הספק "דלילה הדרכה וציוד בע"מ" ע"ס 14,000 ₪ כולל מע"מ.

מקור תקציבי- תב"ר מוסדות חינוך 2029982750

(נספח מס' 4)

המלצות הועדה:

1. הצעה מס' 172/2022 - תכנון מרכז וטרינרי- הגדלת חוזה

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה ו לאור שינוי מיקום המרכז הווטרינרי עד למיקומו הסופי והנוכחי ועקב שינוי הפרוגרמה, נדרש לעדכן את שכ"ט של חברת ר. לוטן אדריכלים בע"מ הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת החוזה עם חברת ר. לוטן אדריכלים בע"מ לסכום של 812,635.3 ₪ לא כולל מע"מ.

2. הצעה מס' 173/2022 - ניהול ופיקוח על הקמת מרכז וטרינרי עירוני- הגדלת חוזה

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה ו לאור שינוי מיקום המרכז הווטרינרי עד למיקומו הסופי והנוכחי



41/2022-15 מס' רכש ובלאי

ועדת התקשרויות - פטור ממכרז

ועקב שינוי הפרוגרמה, נדרש לעדכן את שכ"ט של חברת ר. לוטן אדריכלים בע"מ הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת החוזה עם חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ לסכום של 187,147.32 ₪ לא כולל מע"מ.

3. הצעה מס' 174/2022 - תכנון כביש חיבור בין רחוב ההגנה לרמפת הירידה מכביש 44

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה והעובדה כי ההגדלה אינה עולה על 25% המותרים בדין, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר הגדלת ההתקשרות עם חברת ק. הנדסה בע"מ ע"ס 25,155 ₪ כולל מע"מ.

4. הצעה מס' 175/2022 - בחירת יועץ לעיצוב מעבדה בביה"ס קשת

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף הנדסה, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת הצעה הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הספק "דלילה הדרכה וציוד בע"מ" ע"ס 14,000 ₪ כולל מע"מ.

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

רוזה עללאל
גזברית העירייה

עו"ד סופי ויטלם
משנה ליועמ"ש



**41/2022-15 מס' רכש ובלאי - וטוקול ועדת רכש ובלאי
ועדת התקשרויות - פטור ממכרז**

החלטות ראש העיר:

1. **הצעה מס' 172/2022 - תכנון מרכז וטרינרי- הגדלת חוזה**
מאמץ החלטת הועדה ומאשר הגדלת החוזה עם חברת ר. לוטן אדריכלים בע"מ לסכום של 812,635.3 ₪ לא כולל מע"מ.
2. **הצעה מס' 173/2022 - ניהול ופיקוח על הקמת מרכז וטרינרי עירוני- הגדלת חוזה**
מאמץ החלטת הועדה ומאשר הגדלת החוזה עם חברת ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ לסכום של 187,147.32 ₪ לא כולל מע"מ.
3. **הצעה מס' 174/2022 - תכנון כביש חיבור בין רחוב ההגנה לרמפת הירידה מכביש 44**
מאמץ החלטת הועדה ומאשר הגדלת ההתקשרות עם חברת ק. הנדסה בע"מ ע"ס 25,155 ₪ כולל מע"מ.
4. **הצעה מס' 175/2022 - בחירת יועץ לעיצוב מעבדה בביה"ס קשת**
מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם הספק "דלילה הדרכה וציוד בע"מ " ע"ס 14,000 ₪ כולל מע"מ.

מיכאל וידל

ראש העיר