



פרוטוקול ועדת השלושה מס' 15-2022-44

מישיבת ועדת השלושה שהתקיימה יום שלישי טו' סיון תשפ"ב (14 ביוני 2022) חדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, רחוב ויצמן 1 רמלה.

משתתפים:

- רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
- רוזה עללאל - גזברית העירייה
- עו"ד סופי ויטלם - משנה ליועמ"ש
- סיון כהן - כלכלנית אגף הנדסה
- קטיה צורדקר - מזכירות העירייה

1. הארכת הסכמי התקשרות עם מתכנן גני ילדים במגרש 407 בשכונת נאות שמיר - אגף הנדסה

עיריית רמלה מתקשרת עם יועצים שונים בתחום התכנון/מדידות/שמאות וכדומה כהליך שבשגרה וכחלק מפעילותה התקינה. בשל הוראות חוזר מנכ"ל 08/16, אשר נכנס אל תוקפו ביום 01.01.2018 ולא התיר הארכת התקשרויות שהחלו בטרם נכנס אל תוקפו מעבר ליום 31.12.2018, נדרשה ועדת השלושה לדון בהסכמי תכנון שונים שנחתמו קודם למועד תחילת החוזר ולקצוב את תקופתו. לאור השלכות החלת חוזר מנכ"ל 08/16, ההסכם הנ"ל הובא לדיון מיוחד לשם בחינת המשך ההתקשרות, בהתאם לנסיבותיו המיוחדות.

יובהר כי, בהתאם למידע שנמסר על ידי אגף הנדסה לחברי הועדה, במקרה זה מדובר בהסכם אשר המהות שלו הוא תכנון גני ילדים במגרש 407 בשכונת נאות שמיר. אולם בשל עיכובים, התכנון טרם הסתיים. על מנת שיהיה רצף תכנוני נבקש להאריך החוזה לשנתיים נוספות ובתקופה זו המתכנן יסיים את עבודתו. עוד יובהר כי התנאים בחוזה המקורי יישארו כפי שהם.

**** יצוין כי מצ"ב נספח להסכם עם הסבר מפורט מטעם הרפרנט המקצועי באגף הנדסה.**

להלן פירוט החוזה שמבוקש לאשר את המשך ההתקשרות שלו:

מס'	תיאור חוזה	תחילת חוזה	סיבת הארכת החוזה	המלצת הועדה
1	תכנון גני ילדים במגרש 407 בשכונת נאות שמיר- יהושוע שושני אדריכל ומתכנן ערים 2017260804 נספח מס' 1	22.8.17	חלק מהמבנים נמצאים בבניה אך לחלק עדיין אין הרשאות של משרד החינוך. מבוקש אישור הארכה ב-שנתיים נוספות.	ממליצה לאשר

המלצת הועדה:

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, העובדה כי ההסכם נחתם טרם נוהל יועצים (חוזר מנכ"ל 5/17 - 8/16)

ובהתאם לחוות דעת המחלקה המשפטית, התקיים דיון מעמיק עם גורמים מקצועיים אשר הסבירו את הצורך בהמשך ההתקשרות, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה ומאשרת הארכת ההתקשרות כמפורט לעיל.



פרוטוקול ועדת השלושה מס' 44.2022-15

עו"ד סופי ויטלם
משנה ליועמ"ש

עללאל רוזה
גזברית העירייה

רונן עזריה
מנכ"ל העירייה

החלטות ראש העיר:

מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות כדלקמן:

מס'	תיאור חוזה	סיבת הארכת החוזה	החלטות ראש העיר
1	תכנון גני ילדים במגרש 407 בשכונת נאות שמיר- יהושוע שושני אדריכל ומתכנן ערים 2017260804 נספח מס' 1	מבוקש אישור הארכה ב-שנתיים נוספות.	מאשר

מיכאל וידל

ראש העיר